



*Egr. Sindaco
del Comune di Peschiera Borromeo*

Dott. Caterina Molinari

*Egr. Assessore
Marco Righini*

Linate, 29 Ottobre 2019

OGGETTO: EX CASCINA LORINI - STATO AVANZAMENTO LAVORI

Sono passate oramai quasi 8 settimane, da quando sono iniziati i lavori di pulizia e riqualificazione della ex Cascina Lorini, intervento atteso dai cittadini di Linate da diversi anni.

Tutti siamo fiduciosi di poter scrivere la parola "fine" a questo degrado, dove erbacce, detriti e rifiuti di qualsiasi genere anche pericolosi, erano e purtroppo sono tuttora, padroni di questa area, una delle più importante e storiche della nostra frazione.

Il crono programma dei lavori redatto del progettista Arch. Mario Pensato del 17/6/2019 sembra in questi ultimi giorni aver subito una battuta d'arresto.

Le prime due fasi del progetto sono state eseguite nei tempi stabiliti; ora, alla 3° fase che consiste nella verifica visiva e tecnica da parte degli operatori dell'impresa delle strutture rimanenti e valutazione di successive ulteriori demolizioni, tutto sembra essersi arenato.

In questo prolungarsi dei tempi, i cittadini s'interrogano su quali saranno le prossime fasi dei lavori.

Oltre alla preoccupazione per macerie e rifiuti di ogni genere, alcune tramezzature e murature non demolite, sembrano "pericolose" anche solo a vista d'occhio

Le ex stalle hanno al loro interno rifiuti di ogni genere e puntelli che sostengono il soffitto, inoltre si evince che i puntelli si vede che sono installati per lo meno da parecchi anni, essendo oramai arrugginiti e non piu' in posizioni consone.

Per tutto questo, chiediamo:

- *Quali sono le problematiche che hanno causato il ritardo rispetto al crono programma?*
- *Le tramezzature e murature non "sicure" vengano esaminate per eventuali demolizioni?*



- *La rimozione urgente di tutti i detriti, macerie e rifiuti di qualsiasi genere*
- *La disinfestazione dell'intera area visto la presenza di diversi topi*
- *Quale intervento è previsto per le ex stalle, considerato che la presenza di puntelli per sostenere i soffitti non garantiscono "sicurezza" ?*
- *Qual è il progetto di riqualifica dell'area?*

Per tutto questo, ci rendiamo disponibili per un incontro in loco, per poter comprendere quali sono le problematiche sui ritardi dei fini lavori e per avere delle risposte alle nostre domande.

Rimaniamo in attesa di riscontro e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Comitato per Linate ODV
Organizzazione di Volontariato

Il Presidente
Gaetano Gazzola









Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo: AOO.0.31/10/2019.0035111 - CONFERMA - OGGETTO
ORIGINALE: POSTA CERTIFICATA: EX CASCINA LORINI - STATO AVANZAMENTO LAVORI
Mittente: "Per conto di: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it" <posta-
certificata@telecompost.it>
Data: 31/10/2019, 10:18
A: comitatoperlinate@pec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/10/2019 alle ore 10:18:21 (+0100) il messaggio
"Protocollo: AOO.0.31/10/2019.0035111 - CONFERMA - OGGETTO ORIGINALE: POSTA CERTIFICATA: EX
CASCINA LORINI - STATO AVANZAMENTO LAVORI" è stato inviato da
["comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it"](mailto:comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it)

indirizzato a:

comitatoperlinate@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A073AD4B-2335-200C-A52A-A422E3D7EBD5@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: Protocollo: AOO.0.31/10/2019.0035111 - CONFERMA - OGGETTO ORIGINALE: POSTA
CERTIFICATA: EX CASCINA LORINI - STATO AVANZAMENTO LAVORI
Mittente: <comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it>
Data: 31/10/2019, 10:18
A: <comitatoperlinate@pec.it>

La mail/PEC ricevuta e' stata protocollata con numero: **35111** in data: **31/10/2019**

Il protocollo e' stato inviato ai seguenti destinatari:

SINDACO

SEGRETERIA SINDACO

ASS. MARCO RIGHINI

SERVIZIO EDILIZIA/SUE

GERVASINI CARLO

— Allegati: —

postacert.eml	3,5 kB
conferma.xml	577 bytes
dati-cert.xml	949 bytes