


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 33 g

Allestimento di delimitazioni, servizi igienico-assistenziali e zone di stoccaggio 1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle proprietà adiacenti 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

MESSA IN SICUREZZA 31 g

Rimozione di struttura lignea e manto di copertura in tegole 9 g

Taglio di alberi, arbusti e vegetazione in genere 13 g

Rimozione di macerie e residui da sfalcio e potatura 4 g

Demolizione di murature e tramezzature previa verifica di stabilità 5 g

Montaggio di ponteggio metallico fisso strutturale 4 g
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